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Munchner Christkindlmarkt 2026:
Zeitplan von Auf- und Abbau

Anfang November beginnt der Aufbau des Minchner Christkindimarktes rund
um den Marienplatz. Veranstalter des &ltesten Weihnachtsmarkts der
Landeshauptstadt ist das Referat fur Arbeit und Wirtschaft.

Zeitplanung Aufbau:

o 2. November: Der Christbaum wird in der Spendergemeinde
Sauerlach (Landkreis Miinchen) geschlagen.

e 3. November: Der Christbaum wird gegen 6 Uhr morgens geliefert
und von der Minchner Berufsfeuerwehr auf dem Marienplatz
aufgestellt. Danach beginnt der Aufbau der Buden am Marienplatz
durch die Mitarbeiter des Bauhofs und die Montage der
Weihnachtsbeleuchtung.

e Ab 13. November: Die Beschicker*innen mit stadtischen und eigenen
Geschéften durfen lhre Stande aufbauen.

e Ab 14. November: Die Marktbeschicker*innen raumen ihre Waren in
die Buden ein.

e 20. November: Eroffnung des Christkindlmarktes durch den
Miinchner Oberbiirgermeister Dominik Krause und Ubergabe der
Christbaumspende an die Miinchner Bevdlkerung.
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Zeitplanung Abbau:

24. Dezember: Ende des Christkindimarktes um 14 Uhr
24./25./26. Dezember: Ausraumen der Buden

Ab 27. Dezember: Abbau der Buden (bis 8. Januar 2027)
7./18. Januar 2027: Die Christbaumbeleuchtung wird entfernt.

11. Januar 2027: Der Christbaum wird von der Miinchner
Berufsfeuerwehr abgebaut.
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