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1. Beauftragung:

Die Firma Buchwieser Geotechnik wurde von der Firma CA Immo Projektentwicklung
Bayern GmbH & Co.KG, Siidliche Miinchner Strafie 2a in 82031 Griinwald beauftragt,
ein Kampfmittelrdumkonzepts fiir die gesamte Flache des Bauvorhabens “Ratoldstral3e in
Miinchen-Feldmoching fiir den Bebauungsplan Nr, 2108 zu erstellen.

Mit Auftrag vom 05.03.2019 sollte in diesem Rahmen auch eine Vorsondierung von
Kleinflichen samt Baggerschiirfe durchgefiihrt werden um eine Kostenabschitzung fiir
die Berdumung von Teilfldchen anzustellen.

Die Teilflichen fiir KITA- Flichen. G+R Dienstbarkeitsflichen. Abtretungsflichen fiir
offentliche Griin- und Verkehrsflachen sowie fiir 6kologische Ausgleichsflichen wurden
vom Auftraggeber im zugeschickten Lageplan (Anlage 1) kenntlich gemacht.

Die Grundlage der Kostenschitzung sollte aufl Basis des Entwurfs “Bebauungsplan mit
der Griinordnung Nr. 2108” mit Stand zum 06.12.2018 erfolgen.

Ziel des Kampfmittelriumkonzeptes ist es. nach einer Vorerkundung und
Geldhrdungsbeurteilung  geeignete Methoden, nach Vorgabe der Arbeitshilfe fiir
Kampfmittelraumung (Ah- KMR, Phase B und C 1). zu finden, um eine
Kampfmittelfreigabe fiir das jeweilige Baufeld zu erzielen.

2. Veranlassung und Grundlagen:

[n unserem Gutachten (Luftbildauswertung mit historisch genetischen Rekonstruktion)
vom 18.04.2019 fiir das Projekt Ratoldstralie, Miinchen-Feldmoching, stellten wir einen
potentiellen Kampfmittelverdacht (gemdB HgR-KM). fiir grof3kalibrige Abwurfimunition
als auch fiir Rohrwaffen- und Infanteriemunition fest.

Fiir die Untergrundsituation der gesamten Fldche stand ein geologisches Gutachten
“Bericht {iber ergiinzende Untersuchungen im geplanten Wohnquartier an der
RatoldstraBe in Miinchen- Feldmoching™. des Ingenieur Biiros BoSSconsult GmbH.
Lotterbergstrafie 16 in 70499 Stuttgart, vom 11.04.2017 zur Verfiigung.

Neben den Altlastenverdachtsflichen sind darin u.a. auch der Bodenaufbau. die
Grundwassersituation sowie die Machtigkeit von Auffiillungen aufgefiihrt.

3. Methodische Vorgehensweise, “Phasenschema Kampfmittelberiiumung®:

Das Phasenschema Kamptmittelberdumung (AH KMR Kapitel 4 Absatz 2) beschreibt die
methodische Vorgehensweise bei der Kampfmittelberdumung. Sie ist gegliedert in vier
Phasen.

Phase A: Historische Erkundung und mdégliche Kampfmittelbelastung und Bewertung.
Die historische Erkundung wurde durch unser Biiro mit Gutachten vom 18.04.2019
durchgefiihrt. Aus dem Gutachten ergab sich ein erhdhter Kampfmittelverdacht in Form
von blindgegangener Abwurfmunition, Artillerie- und Flak-Granaten sowie aufgelassene
Infanteriemunition fiir die gesamte Fldche.
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Phase B: Technische Erkundung der moglichen. festgestellten Kampfmittelbelastung und
Gefidhrdungsabschitzung.

Phase C 1: Rdumkonzept, Ausschreibung und Vergabe der Leistungen.

Phase C 2: Rdumung, Abnahme und Dokumentation.

4. Phase B: Technische Erkundung der miglichen, festoestellten Kampfmittel-
belastung und Gefihrdungsabschiitzung:

4.1. Technische Erkundung:

Das Untersuchungsgebiet des BV Ratoldstralle erstreckt sich in nord-siidlicher Richtung
entlang der Bahnstrecke Miinchen-Regensburg tiber eine Linge von ca. 1.4 km. Die
westlich angrenzenden Gleisanlagen der DB sowie die S-Bahnlinie S1 sind in Betrieb.
Das BV umschlieit ein Areal ausschlieflich an der &stlichen Seite der Gleisanlagen und
schwankt in der Breite zwischen 50 bis 120 m. Die nérdliche Grenze bildet ein Feld
angrenzend an die Raheinstralle, ca. 100 m oberhalb der Querung zur Hochlandstralle. Der
weitere Verlauf folgt der Raheinstrafie stidlich bis zur Diilfer Straie. Von dort verbreitert
sich der Verlauf des BV bis zur Ratoldstraf3e und folgt dieser in Richtung Siden bis zur
Straflengabelung  Lerchenstralie/ Malvenweg. Die stdlich an die Straflengabelung
angrenzenden Felder gehoren ebenfalls noch zum BV.

Die Einzelflichen und Flurnummem sind derzeit sehr unterschiedlich genutzt. Es
befinden sich landwirtschaftliche Nutzflichen. Brachflichen, Parkplitze (P+R
Feldmoching), Wohngebidude und Wirtschaftsgebidude auf den Flidchen. Zudem befinden
sich teilweise und vollstéindig erschlossene Straflen im Untersuchungsgebiet. Die Masse
der Flachen sind derzeit landwirtschaftliche Nutzflichen oder Brachflédchen.

Bezeichnung Grife circa Aktuelle Nutzung / Bebauung

der Teilfliche in m?

KITA 3.388 Uberwiegend landwirtschaftliche Fliche.

(alle 3 Flachen) angrenzend an ehemalige Kiesgrube

G+R 15.612 Erstrecken sich liber das gesamte Areal und

Dienstbarkeitsflichen durch die meisten Altlastenverdachtstlichen

Abtretungsfldchen 10.135 [m Norden tiberwiegend landwirtschaftlich

offentliche Griinflachen genutzt, geringer Altlastenverdacht;

und Verkehrsfldchen [n Mitte und Stiden erhebliche Vermiillung aul
den zukiinftigen Verkehrsflichen

okol. Ausgleichsflichen 4279 Uberwiegend Brachfldchen direkt neben der

ohne FI-Nr. 2088 u. 2090 Bahnlinie. Im Norden angrenzend an die
Lackiererei

(V9]
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4.1.1. Ortsbegehune:

Vom 03.04.2019 bis zum 18.04.2019 wurden Teile der ca. 12 ha groBien Fliche durch den

Befahigungsscheininhaber nach § 20 SprengG. _ mit  einer

Kampfmittelsuchsonde begangen.

Dabei wurden 13 mbglichst reprisentative Flichen sondiert und an 9 Stellen zusiitzlich
Bodenschiirfe erstellt, Die reprisentativen Flichen waren so gewihlt. dass das gesamte
Areal von Nord nach Sid miglichst gut abgedeckt war, An 9 Stellen wurde mit Hilfe
eines gepanzerten Kleinbaggers (BR-6 Schutzklasse) Schiirfe von 0.2 bis 2.0 m Tiefe
unter GOK durchgefiihrt. Die Funde der Nachgrabungen sowie die Bodenauffilligkeiten
wurden dokumentiert.

Auf den Skizzen in Anlage 2 sind die Positionen der Sondierungen sowie die Positionen
der 9 Schiirfe ersichtlich.

Die Ergebnisse sind in der Tabelle unter 4.1.2. dargestellt.

Zur Auswahl der reprisentativen Flachen ist zu erginzen. dass aul den beiden grofien
Feldern (F1 und F2) auferund der landwirtschaftlichen Nutzung und der schon
eingesetzten Vegetationsperiode. in Abstimmung mit dem Auftragsgeber darauf verzichtet
wurde. diese Flichen systematisch und ganzflichig zu sondieren. Stattdessen wurde
lediglich auf einer Breite von 2 m der gesamte Randbereich sondiert. ohne Flurschaden
anzurichten.

Auch war das Nachgraben von Anzeigen in sondierten Bereichen nicht immer miglich, da
versiegelte Flachen (Asphalt- oder Betonbelag) nicht entfernt werden sollten oder
aufgrund wvon starkem  Bewuchs (Buschwerk oder Biume) nur eine begrenzie
Zuginglichkeit bestand.

Daher stellen die ausgesuchten Flichen eine Stichprobe dar und werden als Grundlage
genutzt um eine bestmigliche und reprisentative Aussage iiber die Gesamtfliche

extrapolieren zu kénnen.

4.1.2. Ereebnis der Testfeldsondierungen:

Es wurden insgesamt 13 Kleinflichen sondiert und davon auf 9 Flichen Baggerschiirfe
durchgefithrt um einen Teil der Befunde identifizieren zu kiinnen.
Die Lrgebnisse sind in nachfolgender Tabelle dargestellt:

Bezeichnung Sondierte Fliche Anzahl Anzahl Befunde / Stérkiirper

der Fldche Nr: ca. [ moxont] Befunde Schilrfe
L 20x.2G 24 3 Driihte, Eisen, Glas, Bandstahl
2 512 26 5 Schrauben. Radkappe, MNigel,

Tierknochen, Scheiben DB

(5]
L
P

LA
-}

n'a Fir Bageer nicht zugdnglich
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4 40 x 32 30 9 Erdungsbiénder, Bauschutt. in 1.8m
Tiefe quert Kanal die Fldche

5 15x 11 14 6 Kabel, Draht. Feder, Nagel.
Stidlich grenzt der Aldi- Parkplatz
und U2 unter Bernhardstralie an,

6 20x7 10 n/a Fiir Bagger nicht zugiinglich
7 40 x 20 44 11 Ziegel, Bauschutt, Brandschlacke

DB Schienen- Material

8 4mal 10x5 22 7 Kabel, Schweifdraht. Flachbinder

9 [2x 10 9 3 Dose, Nagel, Draht

10 5x 10 17 3 Ab -1.5m Betonreste, Ziegel. Eisen,
Bauschutt. Topf, Steinzeug

Il 20 x 30 35 10 Nigel. Schere, Seil, Wecker,
Schlésser; Miill bis 1.0m

12 2m um Feldrand diverse keine Rand zur Straffenseite stark
vermiillt; Kabelkandle an Bahnseite

13 2m um Feldrand diverse keine Rinder zur Straflenseite stark

vermiillt;

Vor allem an den Randstreifen entlang der Ratoldstralle erschien die Dichte der
Storkorper in einer derart hohen Konzentration, dass eine computergestiitzte Aufhahme
der Fldche mit anschlieffender Kampfmittelberdumung als sinnlos gesehen wird.

Bei den Testmessung wurden bei nahezu jedem Quadratmeter erhdhte Messwerte
festgestellt.

4.1.3. Geologie der I'liche:

Im geologischen Gutachten vom 11.04.2017 der Fa. BoSSconsult GmbH. sind grofie
Flachenanteile mit unterschiedlich Auffiillungsméchtigkeiten angegeben.

Die Auffillungsmichtigkeiten reichen von 0.2 m u. GOK bis 3.5 m u. GOK und sind
erheblich mit Fremdbestandteilen durchsetzt.

Die Fremdbestandteile kénnen aus Asche- u. Kohlereste, Schlackenresten, Bauschutt und
Ziegelreste und anderen Miillverunreinigungen zusammen gesetzt sein.

Ganz im Norden befindet sich zudem eine Lackiererei. Zuvor war, geméfl dem Gutachten
der Fa. BoSSconsult GmbH. das Gelédnde von einer Schlosserei genutzt worden und es
sollen sich noch mehrere Tanks und Einbauten im Boden befinden.

Diese Fremdbestandteile wirken sich sehr nachteilig auf alle Ortungssysteme aus.
Die Auffiillungen sind gréBtenteils auf die frithere Nutzung zuriickzufiihren.

Demnach gibt die DB AG sechs Altlastenverdachtsflichen auf der Gesamtflache an wobei
fiinf davon als ehemalige Kiesgruben genutzt wurden. Wie auf den Luftbildern von 1945
erkennbar, sind 2 Kiesgruben bereits im Krieg vorhanden gewesen. Auf einer davon

n
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wurden die beiden Bombentrichter identifiziert.
Die natlirlich anstehenden Bodenschichten sind aus sandig, schluffigen Kiesen aufeebaut.

Der ermittelte Grundwasserflurabstand betrdgt ca. 4-5 m unter Geldndeoberkante (GOK)
in grundwasserfiihrenden Kiesen des Quartirs.

Bezeichnung Auffillungen bis Anmerkungen

der Teilfldche Tiefe [m] laut [3]

KITA Bis 2,2 m Kita 2; Flachen stark unterschiedlich

(alle 3 Fldchen) Bis 0.8 m Kita 3

G+R 04-22m Flachen stark unterschiedlich; dfteres

Dienstbarkeitsflichen Queren von dffentl. StraBen/ Briicken

Abtretungsfldchen Bis zu 3.5 m in BF7 u. BF8 Aldi* mit Parkplatz bis 2.2 m

offentliche Griinflichen den chemaligen Auffiillungen.

und Verkehrstldachen funf Kiesgruben Zudem starke oberflichliche Miillbelastung
besonders entlang der Ratoldstrafie.

okol. Ausgleichsflichen Bis zu 0.4 m Entlang der Bahntrasse verstirkte

ohne FI-Nr. 2088 u. 2090 Eisenbelastungen und Kabelschéichte

4.1.4. Ortungstechnik Fldche fiir die zukiinftige Kampfmittelberiumung:

Fiir die anzuwendende Ortungstechnik wurden die drel géngigsten Sondierungsverfahren
in der Kampfmitteluntersuchung herangezogen.

4.1.4.1. Magnetische Differenzfeldstirkemessung:

Die magnetische Differenzfeldstirkemessung gibt es sowohl mit digitaler Aufzeichnung.
als auch als analoge Sondierungsmethode.

Dieses Verfahren sollte so groBflichig wie méglich eingesetzt werden. da es eine grofe
Suchtiefe, hohe Reproduzierbarkeit bei Nachgrabungen sowie ¢ine hohe Sondier-
geschwindigkeit bietet und zudem unabhéngig vom Grundwasserspiegel ist.

Auf freien Fldchen sollte eine digitale Aufzeichnung erfolgen. in Baumbereichen sollte
analog sondiert werden.

Der Nachteil dieses Systems sind magnetisch gestorte Bereiche. (z.B. durch Zidune, Rohre
und Leitungen oder Laternen); hier ist die Tiefenreichweite des magnetischen
Ortungssystems stark eingeschrinkt.

4.1.4.2. Bodenradar (GPR-System):

Das GPR-System wird in magnetisch gestérten Randbereichen eingesetzt. Der Einsatz
kann erfolgen. wenn der Grundwassertlurabstand mindestens 5.0 m u. GOK betréigt und
wenn keine feinkornigen Schichten das GPR beeintrichtigen. Zudem ist mit einem
Bodenradar die Sondiergeschwindigkeit sehr begrenzt.

Rédumkonzept BY “RatoldstraBe” Feldmoching 6
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Das GPR ist mdglicher Weise nur begrenzt auf der Flache einsetzbar, je nach dem
Feinkornanteil des zu untersuchenden Bodens. Es sollte angrenzend an die vorhandenen
Straffen und Gebdude eingesetzt werden, um auch diese Randzonen sicher zu erfassen.

4.1.4.3. Sondierbohrungen: Bohrlochsondierungen mittels Schneckenbohreeriit:

Ist ein GPR in magnetisch gestorten Randbereichen nicht einsetzbar. kommt ein
Schneckenbohrgerdt zum Zuge. Hierzu werden Schneckenbohrungen bis 6,0 m abgeteuft
und mit einem 2-Zoll-Rohr ausgebaut. Im Anschluss wird eine Kampfmittelsuchsonde in
die Tiefe hinabgelassen und die magnetischen Anderungen gemessen und aufgezeichnet.
Bisher gibt es noch keinen identifizierten Bereich zum Einsatz dieses Verfahrens. Sollte
sich im Verlauf der Sondierungen die Notwendigkeit ergeben, ist vor dem Einsatz die
Zustimmung des Aultraggebers einzuholen.

Der Vollstindigkeit halber sind noch Siebanlagen zu erwihnen. Aufgrund deren Grofe
und der hohen Kosten werden diese Anlagen meist nur bei sehr groflen Arealen mit
extrem metallisch kontaminierten Boden ecingesetzt. wie Truppeniibungspliatzen oder
ehem. Kasernen. Die Notwendigkeit fiir den Einsatz solcher Anlagen halten wir in der
Ratoldstrafie fiir unwahrscheinlich.

4.2. Gefihrdungsabschiitzung:

Zur Ausarbeitung der Gefidhrdungsabschidtzung sind die FErgebnisse der Phase A
(Luftbildauswertung und historisch-genetische Recherche) heranzuziehen. Die Ergebnisse
der Phase A liegen mit Bericht vom 18.04.2019 durch unsere Firma vor. Die potentiell
vorkommende Munition kann aus unterschiedlichen Munitionstypen zusammen gesetzt
sein.

Die hauptsdchliche Gefihrdung geht von grofkalibriger Abwurfmunition aus. Durch
Artilleriebeschufl. moglichen Panzer- oder Morserbeschuff und die Gefahr von Flak-
Blindgéngern ist mit einem breiten Spektrum an deutschen und amerikanischen Granaten
zu rechnen. Des weiteren ist mit dem gesamten Spektrum deutscher und amerikanischer
Infanteriemunition zu rechnen.

Da generell davon ausgegangen werden muss, dass cin schr breites Spektrum an
Kampfmitteln gefunden werden kann. wird eine flexible Gefahrenabschitzung getroffen
werden miissen. Je nach Art und Menge der tatséchlich angetroffenen Kampfmittel wird
die Gefahrenabschidtzung neu beurteilt (Ah KMR Kapitel 5.1 Absatz 5. Das
Gefihrdungspotential wird einzelfallbezogen ermittelt).

Grundsétzlich ist festzuhalten. dass sowohl von grofikalibriger Abwurfmunition (Spreng-.
Brand-, Splitterbomben, Luftminen u.d.) als auch von Rohrwaffenmunition (Artillerie.
Panzer. Mdrser) eine erhebliche Gefahr aufgrund der Sprengstoffmenge und Ziindsysteme
ausgeht.

Fir die flexible Gefahrenabschitzung ist eine hochwertige Munitionsdatenbank, z.B.
Sprengschule Dresden Munitionsdatenbank, Version 8.0 oder gleichwertig. unbedingt
erforderlich.
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Buchwieser Geotechnik
Homepage: www.Bombensucher.de  Tel: 08821/697 697-6  E-Mail: Infol@Bombensucher.de

Sollten andere Kampfmittel angetroffen werden. als die aus unserer Erfahrung bekannten
Kampfmittel, wire eine Neubewertung der Gefdhrdungssituation zu veranlassen.

4.2.1. Bisher aufgefundene Munition im Norden von Miinchen:

Die Firma Buchwieser Geotechnik hat {iber 20 Jahre Erfahrung bei der
Kampfmittelberdumung des Miinchner Nordens. In den letzten beiden Jahren berdumten
wir ca. 800.000 m? Fldche in Freimann und Am Hart.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Breite des Munitionsspektrums sowie die dort
gefundenen Mengen:

Pos| Bezeichnung der Munition Kaliber |Menge
1 |Infanteriemunition < 13mm 46.5 kg
2 |Granate / -patrone Zcm 928
3 |Granate [ -patrone Jem 4
4 |Granate / -patrone 37 cm 5
5 |Granate ! -patrone 4cm 9
6 |Granate / -patrone fem 3
7 |Granate / -patrone 7.5 cm Spr 4
8 |Granate / -patrone T.5emPz 2
9 |Granate / -patrone 7.6 cm LWV 1
10 |Granate / -patrone 88cmPz 8
11 |Wurfgranate / Marser 60mm 4
12 |Wurfgranate { Marser Mod. 16 2
13 [Wurfgranate / Marser 5cm 1
14 |Wurfgranate / Marser 8 cm 3
15 |Stiel HG Mod. 16-39 18
16 [Diskushandgranate 1913 fod. 1913 1
17 |EIHG Mod 17 303
18 |MK2Z HG 3
19 | Gewehrgranate 30 Spr 5
20 |Gewehrgranate 40 HL 1
21 Gew{aﬂlﬁéranate Mod. 20 5
22 |Panzemine 2
23 |Stabbrandbombe 4 Ibs 60
24 |Munitionsteile Allgemein 789
25 |Waffenteile Allgemein 26

Neben der Gefihrdung von Blindgingern besteht besonders bei Bombentrichtern oder
offenen Griben zu Kriegsende die Gefahr von vergrabener Munition.

4.2.2. Panzerung zur Gefahrenabwehr groSkalibriger Abwurfmunition (BGI 833):

Die maximale Panzerung, die fiir Zivilfirmen auf dem Markt erhiltlich sind. hat folgende
Wiederstandsklasse:

Glas, Widerstandsklasse BR 6, DIN EN 1063, (Splitterwirkung) und Widerstandsklasse

Riumkonzept BV “RatoldstraBe™ Feldmoching 8
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Er 4, DIN EN 13541,(Sprengwirkung), Stahl (St 37) min. 12 mm dick (Quelle: BGI 833).

Veranschaulichung Klasse BR 6: Kein Durchdringungsvermégen des Materials beim
Beschuss von Kal. 7.62 x 51 mm, abgefeuert aus einem Nato-Sturmgewehr.

Alle  Panzerungen mit einem  hoheren  Schutzgrad  fallen unter  das
Kriegswaffenkontrollgesetz und sind auf dem zivilen Markt nicht erhéltlich.

Auch ein hoherer Panzerschutzgrad ist bei der Detonation einer grofikalibrigen Bombe in
unmittelbarer Néihe wirkungslos. Die beim Ausbau beteiligten Fahrzeuge im Hinblick auf
Abwurtmunition zu panzern erscheint sinnlos.

Eine Panzerung fiir die Stabbrandbomben erscheint nicht erforderlich. Brandbomben Kal.
4 1bs. sind in soweit nur gering getdhrlich. da bei einer Auslésung des Ziindsystems ein
Abbrand erfolgt. Im Anfangsstadium brennt diese mit einer Hitzeausdehnung von etwa
Im Radius, der sich beim weiterem Abbrand auf 5 m Radius ausweitet. Innerhalb dieses
Radius ist mit Verbrennungen zu rechnen. Aufgrund der Abbrandgeschwindigkeit ist ein
rasches Entfernen von der Bombe durchaus moglich.

4.2.3. Panzerung zur Gefahrenabwehr von Infanterie- und Artilleriemunition (BGI 833):

Von der aufgelassenen deutschen Infanteriemunition und Artilleriemunition geht ein
vergleichbares geringes Gefdhrdungspotential aus, da diese aus unserer bisherigen
Erfahrung (Riickbau und Sanierung Gleisachse Miinchen-Pasing; Gelidnde Allianzarena.
Miinchner Kasernen) entweder unbezlindert waren, oder im Zustand der Fundmunition
(Munition wurde nicht abgeschossen, Sicherungselemente sind erhalten) vorlagen.

Eine starke mechanische Beanspruchung ist allerdings auch hier zu vermeiden.

Im Gegensatz dazu geht von Blindgéngern von Artilleriegranaten und Panzerabwehr-
waffen (Granaten oder Panzerfaust) cine ganz erhebliche Gefahr aus. Diese bereits
abgeschossene Munition enthédlt keine Sicherungselemente mehr und ist teilweise
hochsensibel z.B. 8.8 cm Panzer-Spreng-Granate. Solche Blindgiinger sowie
abgeschossene Panzerfaust-Kopfe wurden bereits mehrfach im  Miinchner Norden
gefunden.

Eine Panzerung bei dieser Art von Munition erscheint erforderlich. Wird ein
Bombentrichter, oder eine verfiillte Hohlform angetroffen, sollte die Verfiillung mit einem
gepanzertem Bagger, BR 6 Klasse. ausgegraben werden.

4.2.4. Gefahrenabwehr, falls keine Kampfmittelfreizabe im Vorfeld erzielt werden kann
(Aushubiiberwachung):

Durch eine stindige messtechnische Betreuung durch einen Feuerwerker wird der
ausfithrende Maschinist beim Ausbau des Erdreiches auf Bodenanomalien aufmerksam
gemacht.

Hierbei wird sich den Anomalien in der Art gendhert. dass eine Ziindauslésung einer
Bombe vermieden wird. Durch die Ortungsgerite kann meist die Lage und die

o
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Orientierung eines Eisenkorpers festgestellt werden. um den durch die Baggerschaufel
verursachten mechanischen Einfluss, nicht in Ziindrichtung der Ziinder auszuiiben,
sondern 90 Grad zur Ziindrichtung zu arbeiten. Eine Zindauslosung wird dadurch
vermieden.

Zudem dart der Loffelbagger keine Zdhne an seiner Schaufel haben. um den ausgeiibten
Anpressdruck der Schaufel auf das Erdreich. bzw, dessen Fremdkérper zu minimieren.

Der austiithrende Maschinist soll Erfahrung in sensiblen Bereichen haben.

Der Ausbau hat lagenweise zu erfolgen. die Schichtdicke der einzelnen Lagen des
potentiell mit Kampfmitteln belasteten Erdreichs soll 0,5 m nicht tiberschreiten.

Den Anweisungen des Kampfmittelriumpersonals ist unbedingt Folge zu leisten.

Besonders 1im Bereich der fiinf” Kiesgruben und Bereichen mit Auffiillungen wird diese
Methode zur Anwendung kommen.

S. Phase C 1: Riumkonzept, Ausschreibung und Vergabe der Leistunoen.

Aufgrund der Fille an potentiellen Kampfmitteln in diesem Gebiet, wird eine
vollflachige. punktuell bodeneingreifende Kampfmittelriumung gemill BGI 833, Kapitel
4.4, empfohlen.

In Anbetracht der  Fldchengréfle  wird eine  vollflichige  magnetische
Differenzfeldstirkemessung (Gerét Forster, Ebinger. Vallon, oder gleichwertig) mit
digitaler Aufzeichnung der Messwerte und Auswertung auf dem PC empfohlen.

Auf einigen Fldchen wurde eine sehr hohe Belastung mit Eisenteilen festgestellt. Sollte im
Vorfeld keine Kampfmittelberfiumung mit anschiefender Kampfmittelfreigabe erfolgen
konnen. so kommen prinzipiell zwei Moglichkeiten in Betracht:

1)  eine limitierte Freigabe

2)  Bodenaustausch mit Aushubtiberwachung (siche hierzu auch Punkt 4.2.4).

Eine limitierte Freigabe wird stets in Absprache mit dem Auftraggeber durchgefiihrt.
Dabei wird, abhingig von der spiteren Nutzung, den lokalen Bodenverhiltnissen sowie
den Sondierungsmdglichkeiten ein technisch umsetzbarer und fiir den Auftraggeber
akzeptabler Kompromiss herbeigefiihrt.

Der Erfolg einer Teilfreigabe fiir lokale Fldchen. oder begrenzt auf eine Tiefe, erscheint
im jetzigen Zustand der Flache moglich.

Um 1m Vorfeld der Gefahr von Kampfmitteln zu begegnen sollten die Teilfldichen um die
beiden Bombentrichter bereits im Vorfeld sondiert und nachgegraben werden.

Im Anschluss sollten die Réumziele fiir die einzelnen Teiltlachen des Gesamtprojekts
festgelegt werden.
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Vorbereitung der Fliche:

Zundchst missen alle Oberflachenversiegelungen. Bodenplatten, Bauwerksreste und
Fundamente zuriick gebaut werden.

Die Lackiererei ist abzubrechen. die Tanks und Einbauten im Boden sind zu entfernen.
Alle nicht mehr im Gebrauch befindlichen Zdune miissen abgebaut werden.
Der an der Oberfldche zu schende Miill ist aufzusammeln.

Biische und Striucher sind zu entfernen. inklusive der Wurzelstécke.

Die vorstehenden Riickbauarbeiten sollen bei Erdeingriff wie beim Ziehen der
Wurzelstdcke und Ausgraben der Tanks durch einen Befihigungsscheininhaber nach § 20
SprengG begleitet werden.

Nach diesen Riickbauarbeiten sollte eine neue technische Bewertung der Méglichkeiten in
der Kampfmittelortung in Erwdgung gezogen werden.

Bei dieser Erwdgung sollte auch die spétere Nutzung der Flidche mit einbezogen werden.
Denkbar wire eine Teilfreigabe flir einzelne Fldchen. oder eine begrenzte Freigabe nach
der Tiefe.

Eine Aussage (ber die Machbarkeit einer Kampfmittelfreigabe kann erst nach der
Ausfiihrung der beschriebenen Riickbauarbeiten erfolgen.

Ausschreibung der Leistungen:

Die Ausschreibung der Leistung Kampfmittelberdiumung soll folgende Bestandteile
beinhalten:

»  behdrdliche Anmeldung.

+ Baustelleneinrichtung mit Bereitstellungslager fiir Munition.

« hochwertige Munitionsdatenbank, z.B. Sprengschule Dresden, Version 8.0.

« Analoge magnetische Untersuchung des Baufeldes nach m2.

« Computergestiitzte magnetische Absuche des Baufeldes inkl. Aufzeichnung nach m?,

+  Tagessitze [lr ein Kampfmittelriumteam, bestehend aus einem Feuerwerker fiir 2.
Weltkriegsmunition und einem Bagger mit Besatzung. Frontpanzerung nach BR 6
Klasse.

» Tagessatz Bodenradaruntersuchung flir Randbereiche. StraBlenbereiche und
magnetisch gestorte Bereiche.

» Tagessatz Feuerwerker (mit §20 Spreng(G) fiir die Aushubiiberwachung.

»  Dokumentation und Bericht gemél Ah-KMR.

Eventualpositionen:

«  Mobilbagger mit einer Grabungstiefe von bis zu 3.5 m. inkl. An.- und Abfahrt.
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« Schneckenbohrungen 20 Stiick bis zu einer Tiefe von 6 m inkl. Sondierung und
Auswertung.
» Bericht tiber Sondierungsergebnisse oder Freigabe von Teilbercichen.

Die ausfiihrende Kampfmittelrdumfirma hat eine Erlaubnis nach § 7 SprengG. einen

Befihigungsschein nach § 20 SprengG. sowie eine Betriebshaftpflichtversicherung vor
Beginn der Arbeiten beim Auftraggeber vorzuweisen,

6. Phase C 2: Riumung, Abnahme und Dokumentation:

Die Kampfmittelrdumung, Dokumentation und Kampfmittelfreigabe, hat gemil den
Vorgaben der Ah-KMR, der BG833 sowie den Vorgaben des Auftraggebers zu erfolgen.

7. Abschiitzung der Kosten fiir eine Kampfmittelberdumung

Auf Basis der angefithrten Daten. den eigenen Untersuchungen der Vorsondierungen und
dem zu erwartenden Kampfmittelspektrum ist eine grobe Anschitzung fiir die
Kampfmittelberdumung fiir das Gesamtprojekt méglich. Die weitere Unterteilung auf die
gewiinschten Nutzungseinheiten wird hiermit versucht.

Bezeichnung Grofle Anmerkungen / Besonderheiten / Geschitzte Kosten
der Teilfliche circa in m? Beispiele in[ T EURO |
KITA 3.388 Es wird eine vollstindige 3-5T€
(alle 3 Fldchen) Freigabe angestrebt.

Baumschutzbereiche kénnten
eine Ausnahme darstellen.

G+R 15.612 Es wird eine vollstindige 25-40 T€
Dienstbarkeitsfldchen Freigabe angestrebt.

Eine Limitierte Freigabe ist in
einigen Bereichen (Baumschutz,
ehem. Kiesgruben)
wahrscheinlich.

Abtretungsflichen 10.135 Es wird eine vollstandige 12-17 T€
offentliche Griinfldchen Freigabe angestrebt.
und Verkehrsflidchen Eine Limitierte Freigabe ist in

einigen Bereichen (Baumschutz,

ehem. Kiesgruben)

wahrscheinlich.
okol. Ausgleichsflachen 4.279 Es wird eine vollstidndige 6-8T€
ohne FI-Nr. 2088 u. Freigabe angestrebt.
2090 Eine Limitierte Freigabe ist in

einigen Bereichen (entlang der
Bahnlinie) wahrscheinlich.

(8]
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Die geschitzten Kosten sind als Teilkosten im Rahmen einer Kampfmittelberdumung der
Gesamtfldche zu verstehen.

Sollten die Auffiillungsméchtigkeiten und die damit kontaminierten Flidchen gréBer sein
als die bisher vorliegenden Erkenntnisse, konnten sich die Kosten. vor allem bei den G+R
Dienstbarkeitsflichen sowie den Abtretungs- Griin- u. Verkehrsflichen, entsprechend
erhéhen. Sollten unerwartet grofiere Mengen an Munition aufgefunden werden. so konnte.
abhdngig von Typ und Menge. auch dies zu einem Kostenanstieg fiihren.

8. Zusammenfassung:

Auf der gesamten Fliche BV , RatoldstraBe™ muss mit einem breiten Spektrum an
Kampfmitteln gerechnet werden.

Aus der Gefahrdungsabschitzung geht beim Nachgraben von Verdachtspunkten die
Notwendigkeit fiir den Einsatz eines gepanzerten Baggers hervor.

Die Vorsondierungen und Baggerschiirfe bestitigten in  weiten Teilen die
Auffiillungsméchtigkeiten des Bodengutachtens und brachten dariiber hinaus Erkenntnisse
tiber die Randbereiche mehrerer Teilflichen sowie die Art und Menge der metallischen
Gegenstinde im Boden.

Aufgrund der Fille an potentiellen Kampfmitteln in diesem Gebiet. wird eine
vollfldchige, punktuell bodeneingreifende Kampfmittelriumung gemifl BGI 833, Kapitel
4.4, empfohlen.

Aufgrund unserer Beurteilung ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen,
dass Teile der Fldche im jetzigen Zustand nicht im Vorfeld auf Kampfmittel zu berfiumen
sind, vor allem in den Bereichen der ehemaligen fiinf Kiesgruben. der Lackiererei und um
den Aldi-Markt. In diesen Bereichen wird eine baubegleitende Aushubiiberwachung
erforderlich werden.

Zundchst muss ein Riickbau der fiir die Kampfmittelortung storenden Bestandteile (siehe
auch Phase C 1: “Vorbereitung der Flache™) erfolgen.

Nach dem Riickbau soll eine neue Beurteilung der technischen Mdéglichkeiten der
Kampfmittelnachsuche im Zusammenhang mit der spiteren Nutzung erfolgen.

Die Kostenabschitzung auf die vier Teilfldchen ist als Abschétzung im Rahmen einer
Gesamtmafnahme der Kampfmittelberdumung zu sehen.

(5]
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Anlacen:

Anlage 1. Bebauungsplan Nr. 2108 “Ratoldstralie™ mit Altlastenverdachtsflichen vom
24.04.209

Anlage 2: Bebauungsplan Nr. 2108 mit schematischer Darstellung der Vorsondierungen und
Baggerschiirfe
Anlage 3. Bilder der Ortlichkeiten
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Anhang:
Beschreibung

Ah- KMR KMR Arbeitsmittel Kampfimittelrdumung; Herausgegeben vom Bml

BGI Berufsgenossenschaftliche Informationen fiir Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit

Flak Flugzeug- Abwehr- Kanone

FRAG Fragmentation (= Splitterbombe)

GP General Purpose (= Allzweck- Sprengbombe. Z.B. GP300 Ibs. )

HgR- KM Historisch-genetische Rekonstruktion Kampfimittel

INC Incendiary bomb (= Brandbombe)

KMBF Kampfmittelbelastete Fldche

KMVF Kampfimittelverddchtige Fliche

1b pounds (brit.) 1 Ib. = 0,454 kg
Quellenverzeichnis

[ 1] Ah-KMR Arbeitshilfe Kampfimittelrdumung; Bundesministerium fiir Umwelt, Naturschutz, Bau
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Phasen-Einteilung nach Ah-KMR Arbeitshilfe Kampfmittelrdumung: Bundesministerium
fiir Umwelt. Naturschutz. Bau und Reaktorsicherheit (BMUB)

Einteilung Beschreibung

Phase A Historische Erkundung der méglichen Kamptmittelbelastung und
Bewertung

Phase B Technische Erkundung der méglichen bzw. festgestellten

Kampimittelbelastung und Gefidhrdungsabschitzung

Phase C1 Raumkonzept. Ausschreibung und Vergabe der Leistung
Phase C2 Raumung. Abnahme und Dokumentation
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